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Sürgısségi elıterjesztés 
 

„Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos 
Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelıen Sajószentpéteren”  

projekt kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A testület a 59/2010. (III.3.)KT határozatában a közbeszerzési eljárás lezárásaként hozott döntése 
értelmében  
„Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos 
Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelıen Sajószentpéteren”  
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban érvényes és nyertes ajánlattevı  az FK-RASZTER Építı Zrt. 
(3533 Miskolc, Felsıszínva út 73.). 
A képviselı-testület felhatalmazta a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot az eljárás eredményének 
kihirdetésére. A döntést követıen az  FK-RASZTER Építı Zrt -vel a vállalkozási szerzıdés 
megkötésre került. 
A létrejött szerzıdés alapján a kivitelezı a kivitelezési munkák befejezési határidejeként 2010. 
augusztus 23. idıpontot vállalta. Tekintettel arra, hogy a munkaterület átadása a tervezett 2010. 
március 10. idıponttól eltérıen 2010. március 31-én történt, valamint arra, hogy a térségben kialakult 
szélsıséges idıjárás következtében a kivitelezési munkák ellehetetlenültek, a Kivitelezı erre 
hivatkozással kérte a szerzıdés közös megegyezéssel történı módosítását. 
 A kérelem szerinti teljesítési határidı 2010. szeptember 30. melyen belül a Kivitelezı vállalta a 
régi épület és a csatlakozó bıvítmény 2010. augusztus 23 -ig történı átadását . 
 
A Kivitelezı kérelmében részletezett okokat mérlegelve a kérelmezett szerzıdéses határidı 
módosítást támogathatónak tartom, kérem a tisztelt Képviselı Testületet a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Sajószentpéter, 2010. június 2. 
 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
/2010. (VI.03.) KT határozata 

a  „Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos 
Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelıen Sajószentpéteren”  projekt 

építési, kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

módosításáról 
 

Sajószentpéter Város Képviselı-testülete a tárgyi elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta. 
 
a  „Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos 
Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelıen Sajószentpéteren”  projekt 
kivitelezési munkáinak elvégzése kiírt közbeszerzési eljárásban  a kivitelezési munkák teljesítési 
határidejének 2010. szeptember 30 -ra történı módosításához  hozzájárul. 
 
A képviselı testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés módosítására, valamint a Kbt. szerinti 
közzétételére. 
 
Felelıs:  polgármester 
 
Határidı: azonnal 


