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Sürgısségi elıterjesztés 

 
„Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása ÉMOP-4.2.1/C-2f- 2009 -0001  és 

a Sajószentpéteri bölcsıde kialakítása ÉMOP– 4.2.1/B – 2f- 2009-0004 projektek építési 
kivitelezési munkái”  tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Sajószentpéter város Önkormányzata közbeszerzési pályázatot írt ki (Európai Unió hivatalos lapjában 
közzétett 2010/S 2-001358. sz.) Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása ÉMOP-
4.2.1/C-2f- 2009 -0001  és a Sajószentpéteri bölcsıde kialakítása ÉMOP– 4.2.1/B – 2f- 2009-0004 
projektek építési kivitelezési munkáinak elvégzésére.  
A testület a 62/2010. (III.25.)KT határozatában a közbeszerzési eljárás lezárásaként hozta meg 
döntését, melyben nyertes ajánlattevıként a  Jánosik és Társai Kft. – t (székhelye: 1139 Budapest, 
Röppentyő u. 21-29. A. II/4.) jelölte meg. 
A képviselı-testület felhatalmazta a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot az eljárás eredményének 
kihirdetésére. 
A döntést követıen a Jánosik és Társai Kft.-vel a vállalkozási szerzıdés megkötésre került, a 
szerzıdés szerinti teljesítési határidı: 2010. augusztus 13. 
 
Tekintettel arra, hogy a munkaterület átadása a közbeszerzési eljárásban meghirdetett 2010. március 
25. idıponttól eltérıen 2010. április 26-án történt, a Kivitelezı erre hivatkozással kérte a szerzıdés 
közös megegyezéssel történı módosítását. 
  A kérelem szerinti teljesítési határidı 2010. szeptember 14. 
A kérelmezett szerzıdéses határidı módosítást támogathatónak tartom, kérem a Tisztelt Képviselı- 
Testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
Sajószentpéter, 2010. június 2. 

 
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 

…/2010.(VI.03.) KT határozata 
„Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása ÉMOP-4.2.1/C-2f- 2009 -0001  és 

a Sajószentpéteri bölcsıde kialakítása ÉMOP– 4.2.1/B – 2f- 2009-0004 projektek építési 
kivitelezési munkái”  tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról 

 
Sajószentpéter Város Képviselı-testülete a tárgyi elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta. 
 
„Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása ÉMOP-4.2.1/C-2f- 2009 -0001  és a 
Sajószentpéteri bölcsıde kialakítása ÉMOP– 4.2.1/B – 2f- 2009-0004 projektek építési kivitelezési 
munkái”  tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban a kivitelezési munkák teljesítési határidejének 
2010. szeptember 14-re történı módosításához hozzájárul. 
 
A képviselı testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés módosítására, valamint a Kbt. szerinti 
közzétételére. 
 
Felelıs:  polgármester 
 
Határidı: azonnal 
 


